



RWS INFORMATIE

Gemeente Krimpenerwaard
t.a.v. Gemeenteraad Krimpenerwaard
Postbus 51
2820 AB Stolwijk

**Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid**
Afdeling Samenwerking
Landelijke Uitvoering Zuid

Laan op Zuid 45
3072 DB Rotterdam
(Wilhelminahof)
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Menno Kamp
Omgevingsmanager

memo

Afronding groot onderhoud Algerabrug

Datum 7 september 2026
Ons kenmerk RWS-2026/21865
Uw kenmerk -
Bijlage(n) -

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze memo informeert Rijkswaterstaat uw raad over de afronding van het groot onderhoud aan de Algerabrug en de resterende werkzaamheden tot en met 28 september 2026. Op maandag 7 september om 05.00 uur is de Algerabrug volgens planning weer opengesteld voor het autoverkeer. Door dit groot onderhoud blijft de Algerabrug ook de komende jaren een veilige en betrouwbare verbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel.

In deze memo kijken wij kort terug op de impact van de afsluiting en onze eerste conclusies op het effect van de getroffen hindermaatregelen. Vervolgens informeren wij u over de resterende werkzaamheden en de nog te verwachten hinder tot de volledige oplevering van de brug eind september.

Terugblik

De afsluiting van de Algerabrug heeft een grote impact gehad op inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de regio. Rijkswaterstaat heeft ingezet op een uitgebreid pakket aan hinderbeperkende maatregelen en verschillende mogelijkheden om anders te reizen. Uit de eerste analyses blijkt dat veel reizigers hiervan gebruik hebben gemaakt. Vooral de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug zorgde voor een duidelijke verschuiving van autoverkeer naar fietsers en voetgangers. De keuze om de werkzaamheden grotendeels tijdens de zomervakantie uit te voeren heeft de effectiviteit van de maatregelen vergroot. We zien dat deze aanpak heeft geleid tot ander reisgedrag, waardoor de verkeerssituatie gedurende de afsluiting beheersbaar bleef. Rijkswaterstaat evalueert momenteel de hindermaatregelen, de communicatieaanpak en de effecten op de bereikbaarheid. De resultaten worden naar verwachting eind dit jaar gedeeld.

Rijkswaterstaat spreekt haar waardering uit voor de constructieve samenwerking met de veiligheidsregio's, de politie en de organisaties binnen de witte kolom. In het bijzonder danken wij uw gemeente voor de intensieve samenwerking tijdens

de voorbereiding en uitvoering van het project. Dankzij deze gezamenlijke inzet konden de werkzaamheden volgens planning worden uitgevoerd en bleef de veiligheid en de bereikbaarheid van de regio zo goed mogelijk gewaarborgd.

Datum

7 september 2026

Afrondende werkzaamheden

Hoewel de brug weer beschikbaar is voor het verkeer, moeten nog enkele werkzaamheden worden uitgevoerd. Hieronder volgt het overzicht van de werkzaamheden en de hinder.

Ons kenmerk

RWS-2026/21865

Conserveringswerkzaamheden onderzijde brug

De conserveringswerkzaamheden aan de onderzijde van de brug worden de komende periode afgerond. Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de bereikbaarheid van weggebruikers.

Werkzaamheden wisselstrook – afgerond –

Aanvankelijk was voorzien om in het weekend van 11 tot en met 14 september werkzaamheden uit te voeren aan het asfalt van de wisselstrook. RWS heeft samen met de aannemer kans gezien om deze werkzaamheden al in het laatste weekend van de volledige afsluiting uit te voeren. Tijdens de uitvoering hiervan zijn hulpdiensten via de (vernieuwde) hoofdrijbaan over de brug geleid.

Hierdoor zijn alle werkzaamheden aan de wisselstrook afgerond voordat de brug op 7 september werd opengesteld voor het verkeer. Een aanvullende afsluiting van de wisselstrook is daardoor niet meer nodig, waarmee hinder in het weekend van 11 tot en met 14 september is voorkomen.

Verwijderen tijdelijke voorzieningen

In de periode van 13 tot en met 19 september worden het werkbordes en de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug verwijderd. Deze werkzaamheden veroorzaken naar verwachting nauwelijks hinder voor weggebruikers. Vanaf 17 september om 07.00 uur maken fietsers en voetgangers weer gebruik van de vernieuwde brugklep.

Testen en in bedrijf stellen bruginstallatie

In de nachten van 21 tot en met 25 september wordt de technische installatie van de brugklep getest en afgesteld. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de brug operationeel en betrouwbaar in bedrijf te stellen. Deze werkzaamheden worden in de vijf nachten uitgevoerd om de hinder voor weggebruikers zo veel mogelijk te beperken.

- Nachten maandag 21 tot en met woensdag 23 september
Tijdens de eerste drie nachten is de brug tussen 22.00 uur en 05.00 uur afgesloten voor regulier verkeer. Autoverkeer wordt omgeleid via Gouda. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de Waterbus tussen Stormpolder en Rivium. Voor reizigers van het openbaar vervoer worden pendelbussen ingezet. Voor spoedritten van hulpdiensten en witte kolom kunnen de werkzaamheden worden onderbroken zodat passage over de brug mogelijk blijft. Over deze werkwijze zijn afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio, politie en de witte kolom.
- Nachten donderdag 24 tot en met vrijdag 25 september
Tijdens de laatste twee nachten blijft de Algerabrug beschikbaar voor verkeer. Tussen 22.00 uur en 01.00 uur vinden enkele korte brugopeningen plaats, waardoor weggebruikers incidenteel 5 tot 7 minuten moeten wachten,

vergelijkbaar met een reguliere brugopening. Tussen 01.00 uur en 05.00 uur wordt de brug meerdere keren geopend. De wachttijd kan per opening oplopen tot circa 30 minuten. Ook gedurende deze nachten blijven de afspraken voor spoedritten van hulpdiensten en de witte kolom van kracht.

Datum

7 september 2026

Na afronding van deze testperiode kan de brug naar verwachting vanaf 28 september volledig in gebruik worden genomen.

Ons kenmerk

RWS-2026/21865

Vervolg

De komende weken staan in het teken van de afronding en ingebruikname van de vernieuwde Algerabrug. Met de openstelling van de Algerabrug op 7 september is een belangrijke mijlpaal bereikt. Na afronding van de resterende werkzaamheden en het doorlopen van de testfase is de verwachting dat ook de sluiskolk vanaf 28 september om 06.00 uur weer beschikbaar is en het groot onderhoud succesvol wordt afgerond.

Met vriendelijke groet,

Adri de Groot

Directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Persbericht Rijkswaterstaat

.....

Algerabrug (N210) weer open na afsluiting met beperkte hinder dankzij inwoners die gebruikmaakten van reismogelijkheden

De Algerabrug is volgens planning op maandag 7 september om 05.00 uur weer opengegaan voor autoverkeer. De brug in de N210 tussen Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel was 4 weken dicht voor noodzakelijk groot onderhoud. Omdat inwoners van Krimpen en de Krimpenerwaard volop gebruikgemaakt hebben van de georganiseerde reismogelijkheden, bleef de vertraging voor weggebruikers op de omleidingsroute beperkt tot gemiddeld 20 minuten.

Reismogelijkheden veel gebruikt

Omdat 3 van de 4 weken afsluiting in de zomervakantie vielen, hebben veel inwoners ervoor gekozen hun vakantie in deze periode te plannen. Ook hebben mensen vaak thuisgewerkt. Daarnaast is tijdens de afsluiting veel gebruikgemaakt van de door Rijkswaterstaat en Zuid-Holland Bereikbaar georganiseerde reismogelijkheden.

Speciaal voor (brom)fietzers en voetgangers was een tijdelijke brug gebouwd, zodat zij tijdens de afsluiting altijd over de Algerabrug konden gaan. Hierdoor bleven ook ov-verbindingen in stand, onderbroken door een korte wandeling over de brug. Reizigers hebben daarnaast veel gebruikgemaakt van deelfietsen, (acties voor) elektrische fietsen en de gratis te gebruiken Waterbus en watertaxi. Alle vervoersmogelijkheden, inclusief parkeerplaatsen voor automobilisten, kwamen samen bij de 6 vervoershubs, waar reizigers makkelijk konden overstappen.

20 minuten vertraging

Doordat veel mensen gebruikmaakten van de reismogelijkheden viel de vertraging voor automobilisten op de officiële omleidingsroute via Gouda mee. Waar was gewaarschuwd voor tot 60 minuten extra reistijd, waren zij gemiddeld 20 minuten langer onderweg. Bij de veerponten in de Krimpenerwaard, waarover niet werd omgeleid, liepen de wachttijden wel flink op.

Samen gedaan

Rijkswaterstaat is blij met dit resultaat. Directeur Netwerkmanagement West-Nederland Zuid Adri de Groot: 'In de eerste plaats bedanken we de inwoners van Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard. Er is veel gebruikgemaakt van de verschillende reismogelijkheden. Daardoor viel de situatie op de weg mee en konden ook hulpdiensten op tijd op hun bestemming komen. We bedanken ook onze aannemer Savera Over-Bruggen, de veiligheidsregio, de betrokken gemeenten, de provincie en het hoogheemraadschap. We hebben deze klus echt samen geklaard en daardoor de hinder kunnen beperken. De Algerabrug kan nu weer jarenlang veilig worden gebruikt.'

Werkzaamheden Algerabrug

Van de brugklep is de staalconstructie behandeld en zijn de houten balken en stalen langsliggers vervangen. Het vaste deel van de brug is opnieuw geasfalteerd en ook in de brugkelder vonden werkzaamheden plaats. Met dit onderhoud is de Algerabrug ook de komende jaren veilig en beschikbaar, worden onverwachte afsluitingen voorkomen en blijft de regio goed bereikbaar.

Volgens planning verlopen

De werkzaamheden zijn volgens planning verlopen, ondanks weersomstandigheden die uiteenliepen van hitte naar regen. De gemeenten Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel hebben tijdens de afsluiting ook gewerkt aan de fietspaden en op de aanbrug in Krimpen. Ook is er aan Capelse kant een wachtplek voor fietsers aangelegd. Hier kunnen fietsers veilig op elkaar wachten, om daarna samen naar school of werk te fietsen. Doordat werkzaamheden zijn gecombineerd, zijn hiervoor geen aparte afsluitingen meer nodig.

Afrondende werkzaamheden

Nu de afsluiting van de Algerabrug voorbij is, volgen er nog een aantal afrondende werkzaamheden, onder andere tijdens 5 nachten. De eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september is niet meer nodig, omdat de werkzaamheden daaraan al in het laatste weekend van de vierweekse afsluiting konden worden gedaan.

De volgende werkzaamheden vinden nog plaats:

Verven vanaf de onderzijde

Terwijl het verkeer al gebruik kan maken van de brug, gaat de aannemer verder met het aanbrengen van verschillende verflagen. Dat wordt gedaan vanaf de onderzijde van de brug. Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het verkeer.

Afbouw tijdelijke (fiets)brug

Vanaf zondag 13 september worden het werkbordes onder de brug en de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug verwijderd. Dit veroorzaakt nauwelijks hinder voor gebruikers. Vanaf donderdag 17 september 07.00 uur maken fietsers en voetgangers weer gebruik van de brugklep.

Testen en afstellen brugklep

In de 5 nachten van maandag 21 tot zaterdag 26 september vinden de laatste nachtelijke werkzaamheden plaats om de brug weer volledig in gebruik te kunnen nemen. We gaan de brugklep in deze nachten testen en afstellen.

Tijdens de eerste 3 nachten (maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 september) is de brug van 22.00 tot 05.00 uur volledig afgesloten voor alle weggebruikers (autoverkeer, fietsers en voetgangers). Autoverkeer wordt omgeleid via Gouda. Er zijn diverse reismogelijkheden via Waterbus, (pendel)bus en deelfiets.

In de laatste 2 nachten (donderdag 24 en vrijdag 25 september) vinden er ook werkzaamheden plaats. Dan worden de laatste testen uitgevoerd. Hiervoor zijn tussen 22.00 en 01.00 uur brugopeningen van maximaal 5 minuten nodig. Tussen 01.00 en 05.00 uur zijn er brugopeningen van maximaal 30 minuten. Houd rekening met hinder voor alle weggebruikers (autoverkeer, fietsers en voetgangers). Verkeer wordt tijdens deze openingen tijdelijk stilgezet. Autoverkeer wordt geadviseerd gebruik te maken van de adviesroute via Gouda. In deze 2 nachten worden geen andere reismogelijkheden aangeboden.

Sluiskolk

Vanaf maandag 28 september 06.00 uur is de sluiskolk weer beschikbaar voor de hoge scheepvaart.

Kijk voor de hele planning, verkeersmaatregelen en reismogelijkheden tijdens deze werkzaamheden op rijkswaterstaat.nl/onderhoudalgerabrug.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid via 088-7970566 of wenz-perszaken@rws.nl.

Nummer persbericht: 083 RWS WNZ

Datum: 07-09-2026

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.