

RAADSINFORMATIEBRIEF

VAN HET COLLEGE VAN B&W
VOOR de gemeenteraad
CC
DATUM 23 juni 2026
ONDERWERP voortgang actualisatie omgevingsvisie

Beste raads- en commissieleden,

Aanleiding

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de actualisatie omgevingsvisie Krimpenerwaard.

Achtergrond

In november 2025 heeft de voormalige raad (2022-2026) een amendement aangenomen met het verzoek zo snel als mogelijk aan de slag te gaan met de actualisatie van de Omgevingsvisie. Op 3 maart 2026 zijn de concept-procesleidraad en het participatieplan gepresenteerd aan de raad. Samen vormen deze documenten de uitgangspunten voor het verdere proces. Tijdens deze sessie is een grove planning geschetst van het project, waarbij is aangegeven dat de eerste fase gericht is op de voorbereiding van de start van het project: het inhuren van een externe projectleider en het aantrekken van een bureau om de actualisatie te begeleiden c.q. inhoudelijk vorm te geven. Ook is toegelicht dat de definitieve procesleidraad met participatieplan volgt zodra een bureau is geselecteerd.

Actuele stand van zaken

We willen u graag inzicht geven in wat er de afgelopen maanden is gedaan:

Maart 2026	Uitvraag projectleider Uitvoeren markverkenning - selectie bureau	Afgerond
April 2026	Inhuur coördinerend projectleider Start (meervoudig onderhandse) aanbestedingsproces	Afgerond
Mei 2026	Bureau LOS Ruimte is na een zorgvuldige meervoudige onderhandse aanbesteding geselecteerd de actualisatie van de Omgevingsvisie te begeleiden	Afgerond
Juni 2026	De eerste kennismaking en gesprekken met LOS Ruimte hebben plaatsgevonden	Lopend
	Relevante documentatie & beleid worden momenteel verzameld	Lopend
	Inrichten webpagina met betrekking tot het proces	Lopend
	Actualiseren van de planning en procesleidraad op basis van de visie, aanpak en planning van het bureau.	Lopend
	Zorgen voor besluitvorming op het proces	Lopend

Startbijeenkomst werkconferentie

De raad wordt betrokken met een beeldvormende bijeenkomst in de vorm van een werkconferentie. Deze vindt plaats op 14 oktober 2026, van 20 tot 23 uur. Het bureau wil de werksessie gedegen voorbereiden door zich eerst te verdiepen in de situatie van de Krimpenerwaard, relevante (beleids-)documentatie tot zich te nemen, gesprekken voeren met inhoudelijk professionals en kennis te nemen van het bestuursakkoord. Op basis daarvan stelt het bureau een opgavennotitie op die samen met de geactualiseerde procesleidraad voor de werkconferentie aan u wordt toegezonden.

In de sessie van 14 oktober zal het bureau de visie, aanpak en de aangepaste planning (procesleidraad) toelichten. Ook wordt aandacht besteed aan uw rol als raad in de beleidscyclus en het (raads)instrument omgevingsvisie. Aan de hand van de opgavennotitie wordt u vervolgens in de gelegenheid gesteld richting te



geven aan de onderwerpen die voor u belangrijk zijn en kunt u aangeven welke overige verwachtingen c.q. vragen u heeft met betrekking tot de actualisatie van de omgevingsvisie.

Vervolgproces

Na de werkconferentie wordt in Q4 2026 een digitale enquête uitgevoerd om input te krijgen van bewoners en ondernemers en worden 2 expertsessies georganiseerd waarbij uw raad als toehoorder uitgenodigd is. Hieruit volgen een aantal gedragen keuzes en dilemma's. Deze worden door LOS Ruimte via een notitie ter besluitvorming aan u voorgelegd. De oplossingsrichtingen worden vervolgens in Q1 2027 teruggekoppeld aan deelnemers van de experttafels, samenleving en ketenpartners. Parallel werkt LOS Ruimte in Q1/Q2 2027 de ontwerpvisie uit. Rond de zomer volgt naar verwachting de publicatie van de ontwerpvisie, zienswijzen en in Q3/Q4 2027 de definitieve uitwerking van de omgevingsvisie en vaststelling. Zoals aangegeven wordt nog gewerkt aan de definitieve planning, deze wordt aan u worden voorgelegd via de nieuwe procesleidraad, maar goed om u vast op hoofdlijnen deze contouren mee te geven.

Tot slot

Het college vertrouwt erop de raad met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de voortgang van de actualisatie van de Omgevingsvisie Krimpenerwaard.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

ir. J. Beenakker

Bijlagen RIB: geen