

RAADSVRAAG

Nr: SV25-054

Datum: 25 juni 2025

Vraag art. 38

Indiener: Ad Struijs, Pro Krimpenerwaard

Onderwerp: Voortgang onderhoud en restauratie kerktoren Haastrecht



Toelichting bij en doel van de vragen:

De fractie van Pro Krimpenerwaard heeft met verbazing kennisgenomen van berichtgeving in het *AD* van 25 juni 2025 waarin wordt gesteld dat het groot onderhoud aan de kerktoren in Haastrecht nog steeds niet is afgerond, ondanks eerdere verwachtingen dat dit in 2024 zou zijn voltooid.¹ Tevens blijkt uit lokale berichtgeving dat het carillon nog steeds niet functioneert, ruim een jaar na de start van de werkzaamheden.

Inwoners en betrokken partijen voelen zich onvoldoende geïnformeerd over de voortgang. Als fractie maken wij ons zorgen over de (gebrekkige) communicatie, het lange tijdsverloop en de financiële kaders. Naar aanleiding hiervan stellen wij de volgende vragen:

Vragen:

Planning en voortgang

1. Kunt u bevestigen wat de oorspronkelijke planning was voor de oplevering van het onderhoud aan de kerktoren van Haastrecht?

Antwoord college: De oorspronkelijke planning voor de uitvoering van het onderhoud aan de kerktoren van Haastrecht voorzag in een oplevering in augustus 2024.

2. Wat is de huidige stand van zaken en wanneer verwacht u dat de werkzaamheden aan de toren volledig zijn afgerond?

Antwoord college: Momenteel is er een geschil met de aannemer omtrent de kwaliteit van het houtwerk van de lantaarn. Zolang dit geschil voortduurt, kan de lantaarn niet worden geplaatst. De planning voor afronding is derhalve op dit moment onzeker en afhankelijk van de uitkomst van de discussie met aannemer DHB. Het basis onderhoud is inmiddels voor circa 95% voltooid.

¹ Zie: Renes, J. (25 juni 2025). Onderhoud had al in 2024 klaar moeten zijn: wanneer wordt de kerktoren van Haastrecht weer uitgekapt? *Algemeen Dagblad*, p33.
<https://www.ad.nl/krimpenerwaard/onderhoud-had-al-in-2024-klaar-moeten-zijn-wanneer-wordt-de-kerktoren-van-haastrecht-weer-uitgekapt~a29d6677/>

Communicatie en betrokkenheid

3. Op welke wijze is de Hervormde Gemeente Haastrecht gedurende het traject betrokken en geïnformeerd?

Antwoord college: Vanuit de gemeente zijn tweemaal informatiebrieven verzonden aan omwonenden. Zodra overeenstemming is bereikt met de aannemer, zullen de omwonenden opnieuw worden geïnformeerd. De Hervormde Gemeente Haastrecht is zowel via aannemer DHB als, in een latere fase, via het adviesbureau geïnformeerd.

4. De kerkmeester geeft aan dat men “nauwelijks wordt geïnformeerd”. Herkent u dit signaal en hoe wordt hiermee omgegaan?

Antwoord college: Er zijn vanuit de gemeente twee informatiebrieven verstuurd aan omwonenden. Zodra overeenstemming is bereikt met de aannemer, zal opnieuw worden gecommuniceerd. De Hervormde Gemeente Haastrecht is geïnformeerd via de aannemer DHB en in een later stadium via het adviesbureau geïnformeerd.

Inzicht in kosten en besluitvorming

5. Wat is het totale budget voor het onderhoudsproject, inclusief eventuele meerkosten?

Antwoord college: Het budget voor het basis onderhoud bedraagt € 246.447,94. Het totaal aan meerwerk bedraagt € 320.000. dit past binnen de budgettaire ruimte voor het onderhoud van onze gebouwen.

6. Kunnen wij als gemeenteraad inzage krijgen in de bestuurlijke stukken, de besluitvorming en de aanbestedingsdocumenten die betrekking hebben op dit project?

Antwoord college: De gesprekken met de aannemer worden ambtelijk gevoerd, het college is actief betrokken. Gedurende een lopend proces informeren we, gelet ophopen en onderhandeling, de raad niet tussentijds. Achteraf wordt de raad in ieder geval geïnformeerd (of indien nodig tussentijds via een P&C document o RIB).

Vergelijkbare gevallen

7. Zijn er in andere kernen soortgelijke projecten die eveneens met vertragingen te maken hebben?

Antwoord college: Dit is bij ons op dit moment niet bekend.

8. Hoe waarborgt u dat dit soort projecten in de toekomst transparanter en tijdiger worden uitgevoerd?

Antwoord college: Alle onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen in het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP), waarmee de staat en het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed structureel worden bewaakt en geborgd.

Ondertekening college:

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris, de burgemeester,

J. Hennip

ir. J. Beenakker